

Stratégie d'Exécution pour le Déploiement National du Projet PharmaNova Niger

1. Objectifs de la Stratégie d'Exécution

- **Mettre en place une infrastructure régionale** : Installation des hubs pharmaceutiques dans les huit régions.
- **Assurer une couverture progressive** : Implémenter le projet sur une période de cinq ans en optimisant les coûts et les délais.
- **Garantir la disponibilité continue des médicaments essentiels** : Éviter les ruptures de stock grâce à une gestion proactive des approvisionnements.
- **Renforcer les capacités locales** : Former les ressources humaines et intégrer des technologies modernes.

2. Phases de Mise en Œuvre

Phase	Description	Durée Estimée
Phase 1 : Préparation	- Acquisition des infrastructures initiales pour la Région 1. - Mise en place des partenariats stratégiques. - Formation des équipes régionales.	12 mois
Phase 2 : Déploiement Régional Progressif	- Installation des hubs dans 2 régions supplémentaires chaque année. - Équipement et formation des équipes locales. - Développement des réseaux de distribution régionaux.	Années 2 à 5
Phase 3 : Consolidation Nationale	- Intégration des huit régions sous une plateforme unique de gestion logistique. - Optimisation des processus et mutualisation des ressources. - Évaluation et ajustement des opérations.	Année 5

3. Ressources Nécessaires

a) Ressources Humaines

Poste	Rôles	Nombre par Région	Total (8 Régions)
Pharmacien Responsable	Supervision des opérations pharmaceutiques.	1	8

Logisticien	Gestion des approvisionnements et de la distribution.	1	8
Agents de Soutien	Assistance pour la gestion des stocks et la distribution.	2	16

b) Infrastructure et Équipements

Catégorie	Quantité par Région	Total pour 8 Régions
Réfrigérateurs hybrides	10	80
Fourgons frigorifiques	1	8
Générateurs électriques	1	8
Armoires sécurisées	3	24

c) Budget Prévisionnel

Année	Régions Cibles	Activités Clés
1ère année	Région 1	- Installation du hub pilote. - Formation des équipes. - Début des opérations.
2ème année	Régions 2 et 3	- Extension dans deux nouvelles régions. - Acquisition des infrastructures et équipements.
3ème année	Régions 4 et 5	- Installation des hubs. - Renforcement des capacités locales.
4ème année	Régions 6 et 7	- Déploiement et intégration des opérations régionales.
5ème année	Région 8	- Finalisation de la couverture nationale. - Consolidation des processus.

5. Suivi et Évaluation

a) Indicateurs Clés de Performance (KPI)

Indicateur	Objectif
Disponibilité des produits	90 % dans toutes les régions.
Réduction des ruptures de stock	< 5 % des références critiques.
Temps de livraison	48 heures maximum.

b) Mécanismes de Contrôle

- **Plateforme numérique** : Suivi en temps réel des stocks et des livraisons.
- **Audits trimestriels** : Contrôle de la conformité des opérations.
- **Rapports annuels** : Évaluation de l'impact et des ajustements nécessaires.

6. Conclusion

La stratégie d'exécution de **PharmaNova Niger** est conçue pour garantir un déploiement progressif et efficace, répondant aux besoins critiques des populations dans toutes les régions du Niger. Elle repose sur des investissements stratégiques, un calendrier précis et un suivi rigoureux pour assurer sa durabilité.